



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 13.00 – 13.50

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande

Distansdeltagande via Teams

Lilli-Ann Grindsiö (M)
Jan Bengtsson (S)
Henri Andreasson (C)

Övriga deltagare

Personal

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef
Fam Sundquist, nämndsamordnare
Ulf Wedin, projektledare

Distansdeltagande via Teams

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef
Irene Andersson, kostchef
Tobias Odsvik, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef, 36-37
Peter Friman, tf. fritidschef
Jenny Andersson, controller §§ 36-37
Mikael Johnsson, renhållningschef, §§ 36-38

Utsees att justera

Jarl Barkenfelt (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, direktjustering

Under-
skrifter

Sekreterare

Fam Sundquist

Paragrafer 36– 42

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Jarl Barkenfelt (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Datum för
anslags uppsättande

2021-03-31

Datum för
anslags nedtagande 2021-04-22

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga
kommun

Underskrift

Innehållsförteckning

§ 36 Förvaltningen informerar	3
§ 37 Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden	5
§ 38 Svar på remiss gällande Regional avfallsplan.....	6
§ 39 Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt - Horsby	7
§ 40 Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Od.....	8
§ 41 Svar på medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför Tallkottens förskola	9
§ 42 Meddelande	10



TN § 36

Förvaltningen informerar

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande;

- 13 tomter reserverade i Horsby etapp 2. Marknadsföring för försäljning av tomterna sker genom olika kanaler.
- Markanvisningstävling för kvarteret Lyckan pågår.
- Utredning om flytt av Teliastationer i Fåglavik och Od pågår.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande;

- Planering av reinvesteringar för 2021 samt utomhusprojekt avseende lekplatser, byte av staket mm, pågår.
- Nytt avtal har tecknats med Herrljunga företagscenter. Utformning av lokaler fortlöper.

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:

- Hög frånvaro på lokalvårdsavdelningen just nu på grund av rådande omständigheter. Under påsklovet kommer den ordinarie städningen att prioriteras före storstädningen.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Pågående slamentreprenaden går ut 2021-12-31. Renhållningschefen har gjort klart ett utkast till förfrågningsunderlag som skickats över till Zango. Planen är att skriva avtal innan sommaren.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:

- I samarbete med förskole pedagoger skickar måltidsservicen informationsbrev med en grönsak varje vecka till förskolor, kallas "Veckans grönsak". Syftet är att barnen ska få möjlighet att läsa sig om olika sorters grönsaker.
- Grönsaks- och mejeriupphandlingen är klar. Upphandlingen genomfördes i samarbete med Skövde kommun.

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande:

- Sportcenter är fortfarande stängt men simhallen är öppen för rehabiliteringssyfte.
- Minskade intäkter inom fritidsverksamheten på grund av rådande omständigheter.
- Gymupphandlingen ligger fortfarande hos Förvaltningsrätten.
- Arbete med införande av Idrottsbiblioteks fortlöper.

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande:

- Vårsopning av vägar samt beläggningsinventering pågår.
- Inspektion av Kvarnbron ska genomföras inom kommande vecka.
- Arbete med uppförande av Cykelgaraget påbörjas nästa vecka.
-



Fortsättning TN § 36

- Horsby etapp 2: Tilldelningsbeslut har meddelat till det vinnande anbudet. Exploatering av Hagens projekt fortlöper.

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande:

- **Mörlanda:** Slutbesiktning för etapp 1 är genomförd och överlämning sker den 14 april 2021. Arbete till Etapp 2 och 3 fortlöper.
- **Od:** Projektet löper bra på. Slutbesiktningen beräknas ske innan sommaruppehåll.
- **Horsby:** Följer tidplanen, två intraprenader igång samtidigt. Klar innan sommaruppehåll.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 37

TK 7/2021 206

Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott.

Årets investeringsbudget bedöms i nuläget hålla budget. Några större investeringar som löper under flera år riskerar dock att redovisa underskott totalt sett för hela projektet. Äskande om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investeringsprojekt kommer separat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden godkänns.



TN § 38

TK 30/2021 206

Svar på remiss gällande Regional avfallsplan

Sammanfattning

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan.

Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021–2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i kommunerna.

Renhållningschefen sammanställer eventuellt inkomna synpunkter till Herrljunga kommuns gemensamma remissvar som fastställs på KS sammanträde den 26 april. Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse (2021-03-12) har inga synpunkter inkommit från förvaltningar, kommunala bolag eller allmänheten varvid kommunen utan synpunkter tillstyrker förslagen i avfallsplanen.

I kommunens svar till Boråsregionen skall förslag på ansvarig för respektive mål ingå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-12

Herrljunga kommuns svar på remiss Regional avfallsplan, daterat 2021-03-12 (2021-04-01)

Ansvarig per målområde Herrljunga kommun, daterat 2021-03-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Svar på remiss godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Svar på remiss godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 39

TK 73/2021 306

Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt - Horsby

Sammanfattning

Projekt ”Horsby förskola/skola/kök och matsal” har pågått sedan 2016 och är nu inne i sin slutfas. Projektet beräknas slutfört kv3 2021. Kalkylen för projektet visar på ett underskott på 1120 tkr, av investeringsbeloppet på 86 850 tkr.

Medel behöver tillföras i investeringsbeloppet för Projekt Horsby förskola/skola/kök och matsal med 1120 tkr för att kunna slutföra de delar som kvarstår, bland annat en ny förskolegård till den nya förskoleavdelningen.

Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021. Förvaltningen framställer om en omfördelning inom investeringsbudgeten på 1120 tkr för att slutföra projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande investeringsprojekt ”Gäsenegården attraktiva lägenheter” till projekt ”Horsby förskola/skola/kök och matsal” med 1120 tkr.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande investeringsprojekt ”Gäsenegården attraktiva lägenheter” till projekt ”Horsby förskola/skola/kök och matsal” med 1120 tkr beviljas.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 40

TK 76/2021 306

Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt- Od

Sammanfattning

Projektet Od förskola har pågått sedan 2020 och budgeten för projektet är 8 000 tkr. Vid rivningsarbete upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp under ett toalett-paket i mitten på plan 1. Vid närmare analys av grundkonstruktionen påvisades en kontaminering av ca 70 m² markyta under huset. På grund av hussvampsangreppet belastas projektet med oförutsedda kostnader på 10 % (800 tkr) av investeringsbeloppet.

Medel för oförutsedda kostnader på grund av saneringsarbeten och återställning av byggnaden behöver tillföras i investeringsbeloppet för att slutföra projektet. Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021. Omfördelning inom investeringsbudgeten föreslås för att kunna slutföra projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr beviljas.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 41

TK 68/2021 351

Svar på medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför Tallkottens förskola

Sammanfattning

Den 2020-12-21 inkom medborgarförslag från Luc Plasschaert om att införa hastighetsbegränsning utanför tallkottens förskola med motivering att lägre hastigheter sparar liv. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 22 /2021-02-23).

Förvaltningen bedömer, att sänka hastigheten till 30 km/h enligt medborgarförslag, som motiverad, utefter trafiksituation och närhet till förskola. I bedömningen har förvaltningen vägt in närheten till förskola och att IMI, som har verksamhet 24/7 alla veckodagar, har sin personalparkering på ena sidan väg 182 och fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal måste passera väg 182 när de går mellan parkeringen och fabriken.

Kostnad för skyltning av 30 km/h beräknas till ca 20 tkr och detta ryms inom nämndens budget för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09
Medborgarförslag inkommen 2020-12-21
Kommunfullmäktige § 22/2021-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beviljas.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 42

Meddelande

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	FSG-protokoll	...
2	Uppsägning av avtal med kommunala bostadsbolaget HERBO Beslut KF § 19/2021-02-23	TK 31/2021
3	Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16 Beslut KF § 11/2021-02-23	TK postlista 1/2021
4	Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrning Beslut KF § 8/2021-02-23	TK postlista 2/2021
5	Revidering av upphandlingspolicy Beslut KF § 9/2021-02-23	TK postlista 3/2021
6	Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2 Beslut KF § 12/2021-02-03	TK 265/2020
7	Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra Beslut KF § 28/2021-02-23	TK 32/2021
8	Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation Beslut KF § 11/2021-02-23	TK 167/2020
9	Flytt av tvättverksamhet från tekniska nämnden till socialnämnden Beslut KF § 15/2021-02-23	TK postlista 4/2021

Tekniska nämndens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.